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OBRA:

LOCAL:
DATA:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 30 DIAS % 60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS % TOTAL %

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 3.770,08      24,99           1.633,18      10,82           6.256,62      41,47           3.428,64      22,72           15.088,52         6,26        

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 1.995,96      100,00         -               -               -               1.995,96           0,83        

3.0 P I S O S 28.145,03    63,00           16.529,62    37,00           -               -               44.674,65         18,54      

4.0 G U A R D A   C O R P O -               -               100,00         -               -               -                    -          

5.0 C O B E R T U R A   -   Q U I O S Q U E   3   U  N 12.958,95    100,00         -               -               -               12.958,95         5,38        

6.0 A C A D E M I A   3º   I D A D E -               -               69.651,07    100,00         -               69.651,07         28,90      

7.0 P Ó R T I C O  D E  E  N T R A D A  D O  V A L E - V E R D E 13.352,10    20,00           6.676,05      10,00           24.033,78    36,00           22.698,57    34,00           66.760,49         27,70      

8.0 P I N T U R A S -               -               -               8.153,75      100,00         8.153,75           3,38        

9.0 A C E S S I B I L I D A D E -               1.249,03      100,00         -               -               1.249,03           0,52        

10.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S -               -               -               20.487,08    100,00         20.487,08         8,50        

60.222,12    24,99           26.087,88    10,82           99.941,47    41,47           54.768,04    22,72           241.019,50       100,00    
60.222,12    24,99           86.310,00    35,81           186.251,46  77,28           241.019,50  100,00         241.019,50       100,00    
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